

ПЛАН

снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства
по НИЦ «Курчатовский институт»

Раздел I

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер федерального имущества	Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета	Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2017 г.	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства		Срок ввода объекта в эксплуатацию
								Всего, тыс. рублей	В том числе за счет средств федерального бюджета, тыс. рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Заказчик, застройщик – НИЦ «Курчатовский институт» Наименование объекта – здание 327 Адрес местонахождения объекта – Площадь Академика Курчатова, дом 1, стр. 327 Назначение объекта – производственное	Мощность объекта – 9 200 кв. м. Сметная стоимость в ценах 1991 г. – 7757,63 тыс. рублей	Годы фактического начала строительства – 1983 г. Степень завершенности строительства – высокая (62)%	Реестровый номер федерального имущества – В12770023647 от 25.09.2008 г.		В ценах 1991 г. – 3686,34 тыс. рублей	В ценах 1991 г. – 4070,89 тыс. рублей	В ценах 2017 г. – 485 000,00 тыс. рублей	В ценах 2017 г. – 485 000,00 тыс. рублей	

Раздел II

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер федерального имущества	Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционн ого проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета	Источники и объемы финансирован ия работ по консервации объекта	Срок проведения консерваци и объекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>Заказчик, застройщик – НИЦ «Курчатовский институт», ФГБУ ГНЦ ИФВЭ</p> <p>Наименование объекта – Ускорительно-накопительный комплекс протонов (УНК) на энергию 600 ГэВ</p> <p>Адрес местонахождения объекта – Московская обл., г. Протвино, пл. Науки, дом 1</p> <p>Назначение объекта – Фундаментальные исследования в области физики элементарных частиц при сверхвысоких энергиях (Иное)</p>	<p>Мощность объекта – 600 ГэВ</p> <p>Сметная стоимость – 929 307,5 тыс. рублей (в ценах 1991 г.)</p>	<p>Планируемый период строительства – 1983-2012 г.</p> <p>Годы фактического начала строительства – 1983 г.- 2012 г.</p> <p>Степень завершенности строительства – высокая (75%)</p>	<p>Реестровый номер федерального имущества – П23510024286</p>	<p>Проект постановления Правительства Российской Федерации «О консервации объекта капитального строительства государственной собственности Российской Федерации «Ускорительно-накопительный комплекс протонов на энергию 600 ГэВ», г. Протвино, Московская область»</p>	<p>287 505 тыс. рублей</p>	<p>Федеральный бюджет</p>	<p>2018 – 2020 гг.</p>