

Сведения о ходе выполнения проекта
по Соглашению о предоставлении субсидии № 14.604.21.0164 от 26 сентября 2017 г.
Этап № 3

Руководитель проекта, к.т.н., А.С. Григорьев

В ходе выполнения проекта «Разработка автономных систем электропитания на основе альтернативных источников энергии для развития инфраструктуры транспортных средств» по Соглашению о предоставлении субсидии № 14.604.21.0164 от 26 сентября 2017 г. (уникальный идентификатор работ (проекта) RFMEFI60417X0164) с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2010 годы» на этапе № 3 «Подведение итогов реализации проекта» была выполнена сдача-приемка исполненных обязательств по Соглашению о предоставлении субсидии, в том числе:

- оформлен Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретений и полезной модели (неисключительная лицензия) Индустриальному партнеру;
- оформлена отчетная документация в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки России;
- оформлен Акт оценки исполнения обязательств на этапе № 3 Плана-графика исполнения обязательств по проекту в целом по Соглашению о предоставлении гранта в форме субсидии;
- оформлен Акт о выполнении условий предоставления субсидии по Соглашению о предоставлении гранта в форме субсидии.

Комиссией Минобрнауки России обязательства по этапу № 3 Соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии и по проекту в целом признаны исполненными в полном объеме.

Все задачи этапа № 3 работ выполнены в полном объеме и в соответствии с Планом-графиком исполнения обязательств, Техническим заданием Соглашения №14.604.21.0164 о предоставлении субсидий от 26 сентября 2017 г., Дополнительным соглашением №1 от 27 марта 2018г., Дополнительным соглашением №2 от 26 апреля 2018г. и Дополнительным соглашением №3 от 15 ноября 2018г. к соглашению о предоставлении субсидий от 26 сентября 2017 г. №14.604.21.0164.