

**Сведения о ходе выполнения проекта по Соглашению № 14.616.21.0079
от 17.07.2017 г.**

На этапе № 4

Руководитель проекта, доктор биологических наук Василов Р.Г.

В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии № 14.616.21.0079 (уникальный идентификатор прикладных научных исследований RFMEFI61617X0079) от 17.07.2017 г. Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 4 «Подведение итогов реализации проекта» в период с 01.01.2020 по 30.09.2020 гг.:

Выполнены следующие работы:

Сдача – приемка исполненных обязательств Получателя по Соглашению о предоставлении гранта.

В рамках данной работы в Минобрнауки России были представлены следующие документы:

1. Аналитическая справка о выполнении проекта с приложением
2. Форма П4. Отчет о расходах
3. Форма 6. О достижении значений показателей результативности использования гранта
4. Форма И1. Письмо-представление
5. Форма И5. Акт о выполнении условий предоставления субсидии (финансовый акт)
6. Патент на полезную модель № 198017
7. Патент на изобретение № 2732225
8. ИКСПО (номер государственного учета РИД АААА-Г20-620030490076-9, номер государственного учета АААА-Д20-820092390010-0, дата постановки на государственный учет 23.09.2020 года) на патент № 198017

9. ИКСПО (номер государственного учета РИД АААА-Г20-620030490075-2, номер государственного учета АААА-Д20-820110290008-9, дата постановки на государственный учет 02.11.2020 года) на патент № 2732225

10. ИКРБС (номер государственного учета АААА-А18-118013190191-5, дата постановки на учет 31.01.2018) за 3 этап

11. Форма И4. Акт оценки исполнения обязательств по субсидии (комиссионный акт).

Комплектность отчётной документации соответствует требованиям Соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии, в том числе Техническому заданию и Плану-графику исполнения обязательств, а также нормативной документации.

Содержание отчётной документации соответствует условиям Соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии, в том числе Техническому заданию и Плану-графику исполнения обязательств.

Обязательства Получателя субсидии на этапе № 4 Плана-графики и в целом по Соглашению о предоставлении субсидии «17» июля 2017 года № 14.616.21.0079 исполнены в полном объёме.